



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 29-01-2025

Oggetto: NGEU - PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A SAONARA CUP: D75E24000050002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 12:15 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta LAZZARO MICHELA nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, PONTINI CLAUDIO

Nome e cognome		Presente/ Assente
LAZZARO MICHELA	SINDACO	Presente
ALIBARDI SILVIA	VICE SINDACO	Presente in videoconf eranza
BETTIN SIMONE	ASSESSORE	Assente
MARITAN NICOLE	ASSESSORE	Presente in videoconf eranza
CARONES ALBERTO	ASSESSORE	Presente in videoconf

		erenza
BADO LISA	ASSESSORE	Presente in videoconf erenza

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 79, in data 30/04/2024, ad oggetto "*Decreto di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", è stato disposto, tra l'altro, di autorizzare un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione sopra specificata nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85;
- con lo stesso decreto si rinviava all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito, Amministrazione centrale titolare d'intervento PNRR, l'istruttoria e l'autorizzazione, nei limiti delle risorse disponibili e da concludersi entro il 31 maggio 2024, degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura amministrativa di adesione degli enti locali;
- il Comune di Saonara ha perfezionato la procedura di adesione nei termini previsti ed è stato inserito nella graduatoria degli interventi ammessi per un totale di n. 36 posti con contributo assegnato pari ad € 864.000,00;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2024, esecutiva, è stata approvata la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024, con l'inserimento dell'intervento CUI: L80010090282202400002, CUP: D75E24000050002 "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A SAONARA" per un importo di € 1.200.000,00;
- con Determinazione dell'Area 2 Gestione del Territorio n. 356 del 22/07/2024 è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione dei lavori di «REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI SAONARA - COMUNE DI SAONARA (PD)», CUP: D75E24000050002 CIG: B24178A71B, alla società DESARCHI S.R.L., Codice fiscale e P.IVA n. 02606610273, con sede a Santa Maria di Sala (VE), per un importo di euro 132.999,18= oltre IVA ed oneri previdenziali e, quindi, per un totale di € 168.749,36;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 24/09/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai «LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO A SAONARA - CUP D75E24000050002», del valore complessivo di euro 1.200.000,00= così suddiviso:

- Euro 825.195,45= per l'esecuzione dei lavori;
- Euro 34.804,55= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro 40.894,93= per spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- Euro 299.105,07= per somme a disposizione dell'Ente;
- con Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 458 del 27/09/2024 si è proceduto ad avviare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la procedura per l'affidamento congiunto, ex art. 44 del D.lgs. 36/2023, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei «LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI SAONARA - CUP D75E24000050002»;
- con Determinazione del Responsabile del servizio centrale unica di committenza n. 290 Reg. Gen. N. 763 del 25/10/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento congiunto, ex art. 44 del D.lgs. 36/2023, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei «LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI SAONARA - CUP D75E24000050002 – CIG B33993351C», in favore dell'operatore economico Ruffato Mario srl (Codice fiscale e P.IVA n. 02005120288), destinatario della proposta di aggiudicazione, che ha presentato un'offerta valida, congrua e attendibile, con un ribasso unico percentuale del 2,500%, per un importo contrattuale di € 879.242,67, suddiviso in € 804.565,56 per l'esecuzione dei lavori, € 34.804,55 per oneri della sicurezza e € 39.872,56 per la progettazione esecutiva, e che ha indicato come progettista la società Esse Ti Esse Ingegneria srl (C.F. 04845700287);
- con Determinazione del Responsabile Area 2 Gestione del Territorio n. 592 del 25/11/2024 il Comune di Saonara ha preso atto dell'aggiudicazione all'operatore economico Ruffato Mario srl (Codice fiscale e P.IVA n. 02005120288);
- in data 20/12/2024, con nota pec n. 16212, il progettista ha presentato all'Amministrazione gli elaborati progettuali esecutivi, con un quadro economico di euro 1.200.000,00;
- in data 31/12/2024 è subentrato come RUP l'arch. Pierantonio Segato, in forza del decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2024;
- con delibera di Giunta Comunale del 23/01/2025, immediatamente esecutiva, è stata approvata una variazione di bilancio finalizzata ad incrementare di euro 100.000,00 il quadro economico dell'opera per poter finanziare ulteriori lavori in diretta amministrazione e reclutamento personale;
- in data in data 28/01/2025, con nota pec acquisita al protocollo al n. 1302, il progettista ha presentato all'Amministrazione una revisione degli elaborati progettuali esecutivi al fine della loro verifica e validazione, dando atto delle modifiche intervenute e modificando il quadro economico secondo le indicazioni concordate;

VISTO che il progettista, con Prot. n. 1302 del 28/01/2025 ha presentato gli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'opera, prescritti dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:

1) OPERE EDILI-ARCHITETTONICHE

1) RELAZIONI

- 1 Relazione tecnico-illustrativa
- 2 Relazione di invarianza idraulica
- 3 Relazione e gestione interferenze
- 4 Relazione geologica e geotecnica
- 5 Relazione barriere architettoniche
- 6 Dichiarazione in materia terre e rocce da scavo
- 7 Dichiarazione autocertificazione sanitaria
- 8 Relazione criteri ambientali minimi - C.A.M.
- 9 Relazione DNSH

- 10 Valutazione previsionale di impatto acustico
- 11 Relazione requisiti acustici passivi
- 12 Piano di fine vita
- 13 Piano di gestione rifiuti e bilancio materie
- 14 Piano della cantierizzazione
- 15 Report di analisi dell'adattabilità
- 2) ELABORATI GRAFICI
 - 1 Stralcio strumenti di pianificazione e planimetrie catastali
 - 2 Documentazione fotografica
 - 3 Stato di fatto Planimetria Generale
 - 4 Stato di fatto Planimetria sottoservizi
 - 5 Stato di Progetto Planimetria generale
 - 6 Stato di Progetto Planimetria attacco a terra
 - 7 Stato di Progetto Planimetria sottoservizi
 - 8 Stato di Progetto Planimetria acque meteoriche
 - 9 Stato di Progetto Planimetria acque reflue
 - 10 Stato di Progetto Pianta piano terra
 - 11 Stato di Progetto Pianta copertura e prevenzione anticaduta
 - 12 Stato di Progetto Prospetti
 - 13 Stato di Progetto Sezioni AA - BB
 - 14 Stato di Progetto Sezioni CC - DD
 - 15 Stato di Progetto Sezioni EE - FF - GG
 - 16 Particolari costruttivi Sezioni terra cielo
 - 17 Abaco stratigrafie orizzontali
 - 18 Abaco stratigrafie verticali
 - 19 Abaco serramenti esterni
 - 20 Abaco serramenti interni
 - 21 Abaco pavimentazioni e controsoffitti
 - 22 Abbattimento barriere architettoniche
 - 23 Verifica rispondenza D.G.R. 84-2007
 - 24 Layout Arredamento
 - 25 Viste tridimensionali
 - 26 Stato Comparato - Planimetria Attacco a Terra
- 2) OPERE STRUTTURALI
 - 1) RELAZIONI
 - 1 Relazione e fascicolo dei calcoli
 - 2 Relazione sismica
 - 3 Relazione illustrativa dei materiali
 - 2) ELABORATI GRAFICI
 - 1 Materiali e prescrizioni
 - 2 Pianta fondazioni e sezioni cassero
 - 3 Pianta fondazioni armature direzione 1
 - 4 Pianta fondazioni armature direzione 2
 - 5 Pianta e sezioni cordoli di base armature
 - 6 Pianta solaio piano di copertura
 - 7 Pianta solaio piano armature
 - 8 Travi solaio piano
 - 9 Pianta coperture falde e dettagli
 - 10 Ammorsamenti murature di tamponamento e dettagli
 - 11 Sezioni timpani casseri e armature
 - 12 Abaco pilastri
- 3) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
 - 1 Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e speciali
 - 2 Calcoli illuminotecnici
 - 2) ELABORATI GRAFICI
 - 1 Distribuzione principale Pianta piano terra
 - 2 Distribuzione principale Pianta copertura
 - 3 Impianto forza motrice e dati Pianta Piano terra
 - 4 Impianto illuminazione Pianta Piano terra
 - 5 Impianti speciali Pianta Piano terra
 - 6 Impianti elettrici Pianta copertura
 - 7 Impianti elettrici e speciali Schemi funzionali e schema cablaggio strutturato
 - 8 Impianto fotovoltaico - schema unifilare

- 9 Particolari costruttivi impianti elettrici
- 10 Schemi unifilari
- 4) IMPIANTI MECCANICI
 - 1) RELAZIONI
 - 1 Relazione tecnica e di calcolo degli impianti termomeccanici
 - 2 Relazione di contenimento dei consumi energetici 26 Giugno 2015 (ex L 10/91)
 - 2) ELABORATI GRAFICI
 - 1 Impianto radiante Pianta piano terra
 - 2 Impianto radiante e dorsali Pianta piano terra
 - 3 Impianto idrico sanitario e dorsali Pianta piano terra
 - 4 Impianto idrico sanitario e dorsali Pianta piano copertura
 - 5 Impianto di scarico Pianta piano terra
 - 6 Impianto di ventilazione Pianta piano terra
 - 7 Impianto di ventilazione Pianta piano copertura
 - 8 Particolari costruttivi impianti meccanici
 - 9 Schema funzionale centrale termica
 - 10 Schema funzionale produzione ACS
- 5) ELABORATI AMMINISTRATIVI
 - 1 Cronoprogramma
 - 2 Capitolato parte tecnica opere edili
 - 3 Capitolato parte tecnica opere impiantistiche
 - 4 Capitolato parte tecnica opere strutturali
 - 3 Quadro Economico
 - 6 Computo metrico estimativo opere edili e strutturali
 - 7 Computo metrico estimativo opere impiantistiche
 - 8 Quadro dell'incidenza della manodopera opere edili e strutturali
 - 9 Quadro dell'incidenza della manodopera opere impiantistiche
 - 10 Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi opere edili e strutturali
 - 11 Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi opere impiantistiche
 - 12 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti opere edili
 - 13 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti opere impiantistiche
 - 14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti opere strutturali
- 6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - 1 Relazione tecnica e prescrizioni
 - 2 Stima dei costi della sicurezza
 - 3 Cronoprogramma dei lavori
 - 4 Planimetria di cantiere - scavi
 - 5 Planimetria di cantiere – elevazione
 - 6 Moduli per le imprese e i lavoratori autonomi
 - 7 Fascicolo dell'opera

VISTO che il Quadro Economico dell'opera si configura come segue:

PROGETTO ESECUTIVO APPALTO INTEGRATO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA			
A) LAVORI			
1	LAVORI DI COSTRUZIONE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE		
	(Importo lavori PFTE soggetti ad offerta: € 825 195,45)		
	Importo lavori progetto esecutivo a base d'asta.	€ 825 210,19	
	Ribasso applicabile all'importo di progetto (2,500%).	€ -20 630,25	
	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€ 804 579,94
2	COSTI PER LA SICUREZZA "NON" SOGGETTI AD OFFERTA		
	Opere provvisoriale e costi "speciali" per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 34 804,55	
	IMPORTO TOTALE LAVORI "NON" SOGGETTI AD OFFERTA		€ 34 804,55
	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTI		€ 839 384,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
3	ONERI DERIVANTI DA INTERVENTI PER ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI, LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI		

	IVA COMPRESA	€ 6 000,00	
	a) allacciamenti e interventi degli Enti Gestori dei sottoservizi - lavori in diretta amministrazione	€ 1 988,60	
	b) indagini geotecniche,	€ 4 001,60	
	c) assistenza archeologica agli scavi.		€ 11 990,20
	Sommano per allacci, Analisi e lavori in amm.ne diretta		
4	ONERI DERIVANTI DALLE SPESE TECNICHE	€ 54 208,70	
	a) per progettazione di fattibilità tecnico ed economica, rilievi, pratiche varie quali prefattibilità ambientale, compatibilità idraulica, ecc.	€ 39 872,56	
	b) per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs 81/2008), ecc.	€ 66 240,28	
	c) per D.L., assistenza, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva (D.Lgs 81/2008), CRE, ecc.	€ 12 550,20	
	d) per pratiche accessorie, Conto Termico 2.0, ecc.	€ 5 000,00	
	e) per collaudo statico		€ 177 871,74
	Sommano per spese tecniche		
5	ONERI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO InarCASSA	€ 7 114,87	€ 7 114,87
	a) il 4% sulla voce "4"		
	Sommano per Contributo InarCASSA		
6	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'IVA	€ 83 938,48	
	a) il 10% su voci "1+2" (importo lavori)	€ 40 697,05	€ 124 635,53
	b) il 22% su voce "4+5" (spese tecniche)		
	Sommano per IVA		
7	ALTRE SPESE	€ 13 760,00	
	a) per art. 45 comma 2 del D.Lgs 36/2023 (1,6% importo lavori)	€ 1 700,00	
	b) per spese generali di gara, pubblicità e commissioni	€ 445,00	
	c) per contributo ANAC	€ 65 000,00	
	d) per reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021		€ 80 905,00
	Sommano altre spese		
8	IMPREVISITI SUI LAVORI, FONDO ACCORDI BONARI (ART. 12 D.P.R. 207/10), ARROTONDAMENTI	€ 36 445,61	
	a) per imprevisi, revisione prezzi e accordi bonari	€ 21 652,26	€ 58 097,87
	b) somme da ribasso		
	Sommano per imprevisi, arrotondamenti e accordi bonari		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 460 615,21
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 1 300 000,00

CONSIDERATO che il progetto esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto del PFTE e delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni dell'Amministrazione e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte approvazioni;

RITENUTO di provvedere alla sua approvazione ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente;

VISTO l'atto di validazione del progetto e il relativo verbale di verifica, redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 acquisiti al protocollo comunale n. 1359 del 29/01/2025 e allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che al progetto è assegnato il seguente CUP: D75E24000050002;

VISTO che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo e dal quadro economico degli stessi, ammonta ad € 1.300.000,00, di cui € 839.384,79 per lavori appaltati, oneri della sicurezza inclusi, ed € 460.615,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2024, relativo alla nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area 2 – Lavori Pubblici;

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Pierantonio Segato, Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area 2 – Lavori Pubblici, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di missione del PNRR, R.0000023.13-06-2024 di ammissione al finanziamento dell'intervento a seguito della procedura ai sensi dell'articolo 3, comma 8, dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047;
- l'accordo di concessione del contributo, R.U. 0118965 del 05/09/2024, sottoscritto dai legali rappresentanti del Ministero e del Comune di Saonara;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione;

EVIDENZIATO infine che il Responsabile del Procedimento/Progetto, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990, agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16, D.lgs. 36/2023;

PROPONE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo di «REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI SAONARA - COMUNE DI SAONARA (PD)» – CUP D75E24000050002, presentato dal progettista incaricato, composto dagli elaborati riportati nelle premesse, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 suddiviso come da quadro economico riportato nelle premesse;
3. **DI ATTESTARE** la copertura finanziaria dell'intervento precisando che la spesa complessiva prevista di € 1.300.000,00 è iscritta nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026, al cap. n. 9468, voce “PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO” - codice 12.01-2.02.01.09.017, ed è finanziata mediante concessione del Ministero dell'Istruzione e del Merito per € 864.000,00 e con fondi propri comunali per € 336.000,00;
4. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento/Progetto, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990, agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16, D.lgs. 36/2023;
5. **DI CONFERMARE** che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell'Area 2 – Lavori Pubblici, incaricandolo di provvedere alle successive fasi relative all'opera;

6. **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;
7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. c), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), per le opere pubbliche dei Comuni, deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
8. **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati in calce;

DOPO breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa in modo palese dai componenti della Giunta Comunale presenti e votanti

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente in considerazione dell'urgenza che riveste il provvedimento, con voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere con tempestività all'adozione dei necessari provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LAZZARO MICHELA

Il Segretario Comunale
PONTINI CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.